



وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى

## محضر تسليم وتسليم

### مشروع دعم وإنشاء مراكز القياس والتقويم بالجامعات المصرية - الدورة الخامسة

#### جامعة بنها

إنه فى يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٩/١٣ بمقر جامعة بنها تم تحرير هذا المحضر في إطار تنفيذ زيارة التسليم والتسليم لمشروع دعم وإنشاء مراكز القياس والتقويم والممول من مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى والذي تم تنفيذه ضمن مشروعات الدورة الخامسة والذي أنهى مدته التعاقدية في نوفمبر ٢٠٢٠ وانتهاء فترة المد الفني حتى ١ مايو ٢٠٢١.

وفي هذا الإطار تم تشكيل لجنة الإشراف على تسليم المشروع من قبل وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى ممثل في مركز القياس والتقويم على النحو التالى:

أ.د. / هشام عزت سعد الخبير الداخلى بمركز القياس والتقويم بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى

أ.د. / دينا عبد الشافى الخبير الداخلى بمركز القياس والتقويم بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى

تشكيل لجنة تسليم / تسلم المشروع من قبل الجامعة على النحو التالى:

أ.د. / ناصر الجيزاوى رئيس الجامعة ومدير المشروع (رئيسا)

أ.د. / عزة أحمد عبدالله مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة

أ.د. / إيهاب سعد محمدى المدير التنفيذي للمشروع

نائب المدير التنفيذي

بالإضافة إلى مديري وحدات القياس والتقويم بالكليات الأربعة المشاركة بالمشروع

أ.د. / عبدالمنعم جودة مدبولى	مدير وحدة كلية الطب البشرى
د. / تامر محمد أحمد راجح	مدير وحدة كلية هندسة بنها
أ.د. / أحمد مختار محمد الجندى	مدير وحدة كلية التربية النوعية
أ.د. / تامر حسين الشتيحي	مدير وحدة كلية التربية الرياضية
أ.د. / شيرين شوقى سليمان	أمين عام الجامعة



وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى

## إجراءات التسليم والتسلم:

اجتمع أعضاء لجنة الإشراف على التسليم ولجنة التسليم / التسلم وتم:

- تسلم الجامعة لمخرجات المشروع المحددة طبقا لخطة المشروع والمذكورة بالتقرير النهائي للمشروع.
- التأكد من تسليم نسخة كاملة من التقرير النهائي للمشروع والوثائق والمستندات الداعمة لمركز القياس والتقويم بالكلية المشاركة، ومركز القياس والتقويم بالجامعة.
- حضور الاجتماع النهائي للمشروع وأخذ التغذية الراجعة من المستفيدين.
- التأكيد على أن مسؤولية الاستخدام الأمثل والصيانة للآلات والمعدات والتجهيزات ومسئولية جودة الوثائق التي تم تسليمها والتحسين المستمر لها تقع على عاتق الكلية المشاركة والجامعة المعنية.
- تحديد ملاحظات التقرير النهائي للمشروع.
- تحديد ملاحظات التسليم والتسلم على النحو التالي:

### ١- ملاحظات الجزء الفني للمشروع

الملاحظات	البند
١- وحدة مجهزة ومفعلة لنظم التقويم والامتحانات بالكلية. ٢- أدلة لنظم القياس والتقويم معتمدة ومعلنة وطباعة نشرات دورية وبوسترات وملصقات للتوعية بالمشروع وأهمية نظم التقويم ٣- برامج توعية مفعلة للتعريف بالمشروع ونشر ثقافة القياس والتقويم ٤- كوادر مدربة على وضع بنوك الأسئلة ٥- بنوك أسئلة مفعلة وجاهزة للاستخدام ٦- تحديث دوري لبنوك الأسئلة ٧- كوادر مدربة على التصحيح الالكتروني ٨- نظام مفعّل للتصحيح الالكتروني ٩- تحليل إحصائي لنتائج الاختبارات ١٠- خطط مفعلة ومعتمدة ومعلنة لتطوير التقويم وإدارة الامتحانات ١١- اختبارات قبلية وتكوينية وتجميعية ١٢- ورقة امتحانية مطورة لنسبة ٧٠% من المقررات ١٣- نظم مفعلة للتغذية الراجعة ١٤- آليات متابعة مستمرة للتقويم ١٥- قرارات مفعلة لتحسين العملية التعليمية	المخرجات الرئيسية للمشروع
مستوفى	مستوفى
غير مستوفى	غير مستوفى
١ الجوانب العامة والإجرائية	١
٢ إنشاء مركز ووحدات/ وحدة للقياس والتقويم لتطوير نظم القياس والتقويم كوسيلة لتحسين المنظومة التعليمية وضمان جودتها.	٢
٣ وجود بنوك أسئلة في ضوء توصيف المقررات التي تحقق المعايير الأكاديمية القومية المرجعية تضمن قياس المخرجات التعليمية.	٣
٤ تطبيق التكنولوجيا فى التقويم والاختبارات.	٤



وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى

٥	تطوير أدوات تقويم الطلاب بما يتفق مع مخرجات التعليم المستهدفة.	√
٦	تطبيق آليات التغذية الراجعة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والإداريين عن أرائهم في عمليات التقويم	√
٧	قيادة وتنظيم المشروع	√
٨	المرفقات الداعمة لتحقيق المخرجات	√

تسليم الوثائق والمستندات	- تم تسليم التقرير النهائى والوثائق الداعمة له.
المؤتمر النهائى للمشروع	- تم عقد المؤتمر النهائى للمشروع تحت عنوان "تطوير آليات القياس والتقويم في عصر التحول الرقمي"
خطة الاستمرارية للمشروع	-تم إعداد خطة إستراتيجية أهداف المشروع.
ملاحظات أخرى	

٢- ملاحظات عامة على المشروع:

#### • نقاط القوة

- دعم الإدارة العليا للجامعة والكلية للمركز والوحدات طوال فترة تنفيذ المشروع.
- دعم الوحدات بأجهزة التصحيح الإلكتروني وطابعات واجهزة حاسب آلي من الموارد الذاتية للجامعة.
- إعداد لائحة مالية وإدارية وهيكل تنظيمي والاعتماد من إجمالي التكلفة بالكليات والمشاركة بالجامعة.
- الاستفادة من الامكانيات المادية والبشرية بالجامعة ومخرجات مشروع القياس والتقويم بالجامعة والتي سبق تمويله من إدارة المشروعات.
- وضع مواصفات للورقة الامتحانية من حيث الشكل والمضمون ومرعة المواصفات دورياً وإعداد تقارير وعرضها علي المجالس الحاكمة.
- اجتماعات دورية للفريق الإداري والتنفيذي للمشروع لمتابعة تنفيذ الأنشطة وتذليل العقبات.
- تشكيل فريق للمتابعة والدعم الفني داخل الجامعة وإعداد تقارير عن الزيارات.
- نشر ثقافة التحول الرقمي بين جميع المعنيين داخل الجامعة.
- التطور في إعداد تصحيح المقررات الدراسية التي تصحح إلكترونياً.
- إعداد أدلة ومطبوعات عن أنشطة المشروع والاعلان عنها علي الموقع الإلكتروني للمركز والوحدات.
- عقد دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس عن التصحيح الإلكتروني وبنوك الاسئلة والاختبارات الإلكترونية.
- تشكيل فريق دوري مسنول عن إدارة بنوك الاسئلة بكل كلية من الكليات المشاركة.
- تحديد للمقررات الدراسية بكل كلية وإعداد بنوك اسئلة لها.
- وضع آليه لتحديث بنوك الاسئلة علي مستوي الكليات المشاركة (١٠٪ من عدد المفردات).
- إعداد دراسة Basline كمؤشر للوضع الحالي فيما يخص تقويم الطلاب بالجامعة والكليات.

#### • النقاط التي تحتاج الي تحسين

- لا يوجد توصيف معتمد بالبرامج والمقررات الدراسية المشاركة بالمشروع.
- عدد المفردات الاختبارية بالبنوك لا تستوفي الشروط العامة (٥٠٠ مفردة اختبارية) لكلية الطب والهندسة.



وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى

- البنوك لا تحقق الحد الأدنى من الأسئلة المقننة بالكليات المشاركة.
- يتم تنفيذ الاختبارات الالكترونية باستخدام برنامج Moodle.
- التأخر في الانتهاء من المنظومة الالكترونية بالجامعة وتفعيلها بشكل كامل في الاختبارات الالكترونية.
- أفضل الممارسات :
- إنشاء قاعدة بيانات الكترونية لأنشطة ومخرجات المشروع وكذلك المعايير القياسية لنظم القياس والتقويم.
- تشجيع أعضاء هيئة التدريس لإنتاج بنوك أسئلة من خلال إعداد مسابقة على مستوى الجامعة .
- عمل مسابقة داخل الجامعة لإعداد حقيبة تدريبية لبنوك الأسئلة.
- أهم مقترحات التحسين :
- إنتاج بنوك لمقررات جديدة يتم تحديدها واعتمادها في المجالس الرسمية للكليات.
- الإنتهاء من تفعيل برنامج بنوك الأسئلة والاختبارات الالكترونية الموجودة بالجامعة في سحب إختبارات من بنوك الأسئلة.
- الإستمرارية في إجراء التعديلات بالبنوك وفقا لما تسفر عنه نتائج الإختبارات.
- زيادة عدد الإختبارات الإلكترونية بكل فصل دراسي.

وتتعهد الجامعة والكليات المشاركة باستكمال جميع الملاحظات الواردة بعاليه على أن يتم إفادة مركز القياس والتقويم بالوزارة بتقرير معتمد بالاستيفاء يوم ..... الموافق .....

التوقيع	الوظيفة	الاسم
لجنة تسليم/تسلم المشروع من قبل الجامعة:		
	رئيس الجامعة ومدير المشروع (رئيسا)	أ.د./ ناصر الجيزاوى
	مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة	أ.د/ عزة أحمد عبدالله
	المدير التنفيذي للمشروع	أ.د/ إيهاب سعد محمدى
	مدير وحدة كلية الطب	أ.د./ عبدالمنعم جودة مدبولى
	مدير وحدة كلية هندسة بنها	د./ تامر محمد أحمد راجح
	مدير وحدة كلية التربية النوعية	أ.د./ أحمد مختار محمد الجندى
	مدير وحدة كلية التربية الرياضية	أ.د./ تامر حسين الشتيحي
	أمين عام الجامعة	أ./ شيرين شوقى سليمان
لجنة الإشراف على تسليم المشروع من قبل البرنامج:		
	الخبير الداخلى بمركز القياس والتقويم بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى	أ.د./ هشام عزت سعد
	الخبير الداخلى بمركز القياس والتقويم بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى	أ.د./ دينا عبدالشافى